FORMULARIO DE PASE A PRODUCCIÓN

1. DATOS DE CAMBIO

Solicitante		Proyecto o Ticket	
Líder de Negocio		Categoría del	
		cambio	
Tiempo estimado para	10 minutos	Tiempo estimado	10 minutos
el Corte		para el Rollback	
Fecha y hora de inicio		Fecha y hora de	
estimada		finalización	
		estimada	
Impacto	Bajo	Clasificación del	
		cambio	

2. DESCRIPCIÓN

Es un cambio que involucra 4 aplicativos.

3. SERVICIOS AFECTADOS

ADMINLAB

RestServices

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL CAMBIOS

Nombre	Descripción	Ubicación	
ADMINLAB	Sistema de Admision	https://drive.google.com/file/d/1sj5wtS-	
	de atenciones	1LTP9wBod8n5JlUFdGoOZIUN4/view?usp=sharing	
RestServices	Servicio de	https://drive.google.com/file/d/1VF7X9cMNTITburEiJdBFvG	
	Comunicacion	kKYTjOnert/view?usp=sharing	
QUERYS			
		01 backUp_adminLab_21_10_2024	
		02 ListarAdmisionServicioConstanciaDetalle	
		03 SQL_sedecompartidas	
		04 WCO_CalculoPrecio	
		05 WCO_InsertarPersonaMast	

5. REQUISITOS PREVIOS Y RECURSOS ASOCIADOS AL CAMBIO REQUISITOS

Tarea	Responsable	Estado
Publicar el ADMINLAB	PRECISA - Operaciones	
Publicar el RestServices	PRECISA - Operaciones	
Ejecutar los querys	PRECISA - Operaciones	

RECURSOS

Nro	Recursos	Presencial o remoto
1		
2		
3		
4		

6. ACTIVIDADES

Sec	Tarea	Responsable	Fecha/ Hora	Verificación
	Plan de Ejecución			
1	ADMINLAB Sacar backup del proyecto que se encuentra en el server 5 – server: IIS	Operaciones		
2	Reemplazar la carpeta del proyecto IIS ADMINLAB por lo que se encuentre en la siguiente ruta: C:\inetpub\wwwroot\ServiciosRest\Adminlab	Operaciones		
3	Desplegar el Aplicativo con denominación ADMINLAB dentro del IIS	Operaciones		
4	RestServices Sacar backup del proyecto que se encuentra en el server 5 – server: IIS	Operaciones		
5	Reemplazar la carpeta del proyecto IIS RestServices por lo que se encuentre en la siguiente ruta: C:\inetpub\wwwroot\ServiciosRest\RestServices	Operaciones		
6	Desplegar el Aplicativo con denominación RestServices dentro del IIS	Operaciones		
7	Ejecutar el Archivo de los Querys 01 backUp_adminLab_21_10_2024 02 ListarAdmisionServicioConstanciaDetalle 03 SQL_sedecompartidas 04 WCO_CalculoPrecio 05 WCO_InsertarPersonaMast	Operaciones		

7. PROCEDIMIENTO ROLLBACK

Sec	Tarea	Responsable	Tiem	Verificación
			ро	
	ADMINLAB	Operaciones	5 '	
1	Reemplazar la carpeta de pase por la del backup.	·		
	RestServices Reemplazar la carpeta de pase por la del backup.	Operaciones	5 '	
	Query -	Operaciones	5'	
	backUp_adminLab_21_10_2024			
	Ejecutar el Query de Rollback en la BD			
	ComercialWeb			

8. CRITERIOS DE FINALIZACION

Tarea	Responsable	Evidencia
Realizar pruebas integrales.	Analista	

9. AUTORIZADORES DEL CAMBIO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: